
常総市 上三坂地区の皆様

三坂地区堤防復旧工事 工事見学会（第１回）

平成28年3月12日（土）

国土交通省下館河川事務所 鎌庭出張所

鹿島建設㈱ 鬼怒川左岸堤防緊急復旧工事事務所

大成建設㈱ 鬼怒川緊急対策工事作業所



■堤防復旧工法



準備 後片づけ

事前調査 事後調査

常総きぬ大橋～新石下橋

荒締切（ブロック、中詰材）撤去

深掘部掘削・整形 /　堤防基盤盛土 /　
遮水矢板打設 / 堤防盛土 /　護岸ブロック /　覆土・芝張 / 天端舗装

上下流端 全区間撤去

6月 7月

準備・後片づけ

1月 2月 3月 4月 5月

家屋調査（事業損失）

工事用道路

荒締切堤撤去

堤防復旧

二重締切撤去

降雨などの天候状況・工事進捗によっては工程が前後する場合もあります。

■堤防復旧工事の工程

荒締切堤撤去完了 2月25日撮影

緊急復旧工事（荒締切堤・二重締切堤）完成 【9月24日】



■堤防復旧工事の工程 【手順】 ２月まで

荒締切堤・深掘部埋土材撤去

荒締切堤撤去完了（２月２５日撮影）

工事用道路整備状況

撤去した連節ブロック、根固ブロックは関東地方整備局内各事務所が

緊急資材として備蓄していたものを応急復旧資材として使用したものです。

撤去した資材は、それぞれの備蓄箇所に運搬・返却しました。



■堤防復旧工事の工程 【手順】 ３月～４月

置換盛土基盤の掘削・整形

基盤・堤防盛土 / ドレーン工設置

遮水矢板打設 / 二重締切堤撤去

置換盛土基盤の掘削整形状況（３月４日）



■堤防復旧工事の工程 【手順】 ５月～６月

堤防盛土 / 二重締切撤去

護岸ブロック設置 / 覆土･張芝

天端舗装

工事仮設物など撤去、後片づけ

家屋調査（事後調査）

復旧工事着手前に調査させていただいた家屋について、工事施工による

影響がないか、事後調査させていただきます。

築堤土製作ヤード

仮堤防
2016.3.4撮影



■堤防復旧工事 第１回現場見学会の行程

2016.3.4撮影
行程約600m

❶

❷ ❸
●基盤置換盛土の

様子をご覧頂きます

●遮水矢板打設の

様子をご覧頂きます

●混合土砂製作の

様子をご覧頂きます。

●混合土砂の品質等を簡単な実験で

ご説明いたします。

お 願 い

工事を早期に完成させるため、施工中

の現場での見学となります。

建設機械、土運搬車両が稼働中です。

係員の案内により移動願います。

上三坂地区の皆様 「三坂地区堤防復旧工事 工事見学会」 の今後の予定
■第２回 堤防を盛土、締め固めている状況：４月上旬頃

復旧工法及び工程進捗・予定の説明。

施工中の堤防の上を歩いて見学いただきます。

■第３回 築堤完了後、堤防への洪水浸透を防止する護岸工施工時：５月上旬頃
復旧工法及び工程進捗・予定の説明。

護岸工の構造説明、施工状況を見学いただきます。

■第４回 堤防復旧完了時：５月下旬頃

安全第一で、所定の品質・出来

形を十分満足し、地域の皆様に

安心していただける堤防復旧工

事を完成いたします。

引き続き、堤防復旧工事への

ご理解とご協力をお願いいたし

ます。


